



Magyar
Államkincstár

Fájltranszfer alapú kommunikáció részletes kidolgozása és megvalósítása –
projektismertető

2022 június 14.

Tartalom

Projekt bemutatása

Előnyök a projektben résztvevő pilot intézmények számára

Ütemezés

Feltételek

Tételes kötelezettségvállalás nyilvántartásának elemei

KÖR és a Fájltranszfer alapú kommunikáció részletes kidolgozása és megvalósítása projekt

Lehetőségek:

KÖR 	Költségvetési szervek és fejezetek könyvelési rendszere (KÖR modul)
Fájltranszfer Pilot 	Fájltranszfer alapú kommunikáció részletes kidolgozása és megvalósítása – MÁK és GRIFFSOFT által vezetett pilot projekt
Fájltranszfer indulás január 1. 	Template alapján önálló megvalósítás, november – január időszakban

Fájltranszfer alapú kommunikáció részletes kidolgozása és megvalósítása

1. Jelenlegi működés szerint a Forrás.NET rendszer és a KM rendszer között manuális adatfel- és letöltés történik
2. 2023. január 1-től jön a tételes kötelezettségvállalás nyilvántartás kötelező lesz amely a fenti manuális munkát hatványozni fogja
3. Jelen projektben a GriffSoft egy olyan segédprogramot fejleszt amellyel bizonyos szinten* automatizálja a KM-mel való kommunikációt
4. A projektben résztvevő pilot intézmények a fejlesztett program tesztelésében, illetve a tételes feladások ügyviteli és szoftveres fejlesztésében és tesztelésében vesznek részt
5. A résztvevő pilot intézmények így a MÁK és a GriffSoft támogatásával élesben indulhatnak és hozzáférésük lesz a file transzfer magasabb szintű automatizmusára fejlesztett segédprogramhoz.

*Teljes automatizmust a KÖR-höz való csatlakozás jelenti

Fájltranszfer alapú kommunikáció részletes kidolgozása és megvalósítása – előnyök pilot intézmények számára I.

1. A pilot projektben résztvevő zárási időszak előtt egy nyugodtabb időszakban kiemelt MÁK és GriffSoft segítségével vesz részt az egyébként 2023. Január 1-től mindenki számára kötelező átállásban
2. A filetranszfer pilot projekt résztvevőinek ez egy nem fizetős megoldás, de a közös fejlesztés és tesztelés miatt plusz energiabefektetést igényel
3. Javasoljuk, hogy a fájltranszfer alapú megoldásban vegyenek részt néhány kijelölt intézménnyel, majd ennek a tapasztalatait csatornázzák be a többi intézményük felé
4. Szintén Forrás rendszert használnak, az átállás kedvezőbb körülmények között zajlana le
5. Nem terheli a kényes december-februári időszakot
6. Kevésbé kockázatos a januári éles indulás

Fájltranszfer alapú kommunikáció részletes kidolgozása és megvalósítása – Ütemezés

Mérföldkövek		Teljesítés határideje
I.	Tervezés	T0 + 60 nap, de legkésőbb 2022. augusztus 15
II.	Megvalósítás	T0 + 90 nap, de legkésőbb 2022. szeptember 15.
III.	Tesztelés	T0 + 150 nap, de legkésőbb 2022. november 15.
IV.	Felkészülés az éles indulásra	T0 + 195 nap, de legkésőbb 2022. december 31.

A projektben való részvétel operatív tennivalói

Intézményi IT oldali tenni valókat igyekszünk minimalizálni:

- A résztvevő intézmények Forrás rendszerét a GriffSoft üzemelteti a KOF környezetben, ezért intézményi IT-t üzemeltetési plusz feladat nem terhelné
- A segédprogram bevezetését és paraméterezését a GriffSoft végzi, de szükség lehet helyi IT támogatására

Javasolt intézmények

- Közbeszerzési Hatóság
- Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
- Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
- Magyar Képzőművészeti Egyetem
- Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
- Továbbá: BM, AM intézményei