



Magyar
Államkincstár

IFMIS (KKVTR) bevezetési projekt

**Fájltranszfer alapú integráció megvalósítása a tételes
kötelezettségvállalások bevezetésével összefüggésben
(szállítói tájékoztató)**

2022. 08.26



Ütemezés és feladatok

Szakasz	Feladat	Érintett munkacsoport	Április					Május					Június					Július					Augusztus					Szeptember					Október					November					December				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
I. Előkészítés																																															
	Projekt előkészítése (PAD)	Projektvezetés																																													
	Intézményi résztvevők egyeztetése, rögzítése	Projektvezetés																																													
	Intézményi vezetői tájékoztató	Projektvezetés																																													
	Alap tesztkörnyezet elkészítése (KM)	Informatikai																																													
	Szakmai egyeztetések lebonyolítása	Szakmai																																													
	Rendszerfüggetlen dokumentáció elkészítése	Szakmai																																													
	Szállói egyeztetés	Kibővített szakmai / kibővített informatikai																																													
	Végleges tesztkörnyezet kialakítása	Kibővített informatikai																																													
	Jogosultságok beállítása, jogosultsági teszt	Kibővített informatikai																																													
II. Tervezés																																															
	Rendszerfüggetlen dokumentáció egyeztetése	Kibővített szakmai																																													
	Intézményi felmérések	Szakmai																																													
	Logikai és fizikai tervezés	Szakmai																																													
	Beállítási terv elkészítése	Szakmai																																													
	Tesztelési terv elkészítése	Szakmai																																													
	Felkészülés a tesztelésre	Kibővített tesztelési																																													
III. Tesztelés																																															
	Forrás tesztelés	Tesztelési																																													
	Szállítói tesztelés	Kibővített tesztelési																																													
IV. Felkészülés az éles indulásra																																															
	Tesztelés kiértékelése	Kibővített tesztelési																																													
	Rendszerfüggetlen dokumentáció véglegesítése	Szakmai																																													
	Intézményi tájékoztatók	Szakmai																																													
	Éles indulás támogatása	Kibővített szakmai																																													

A projekt jelenleg az előkészítés szakaszában tart. A munkában a KÖR projekt tapasztalatai miatt a Griffsoft folyamatosan részt vesz, a rendszerfüggetlen dokumentációt a Griffsoft készíti el és tartja karban.

Dokumentáció véleményezése

Az elkészült rendszerfüggetlen dokumentációt kérésre minden szállítónak megküldjük. Ez alapján a szállítók elkészíthetik saját megoldásukat.

Tesztelés

Lehetőség van az elkészül megoldás tesztelésére. Ehhez szükséges jelezni a tesztelési szándékot és benyújtani a megfelelő igényléseket. A projekt ezen szakaszában kizárólag szállítói tesztre van lehetőség, intézmények bevonására nincs.

Potenciális intézményi részvétel

Szeptember elejétől tíz kiválasztott intézmény tesztel a FORRÁS.NET rendszerben. További intézmények bevonására – akár más szállító által támogatott rendszerek esetében – egy későbbi döntés függvényében van lehetőség.