



Magyar
Államkincstár

IFMIS (KKVTR) bevezetési projekt

**Tételes kötelezettségvállalások és rendezések bevezetése
2023. január 1-jétől**

2022. 06.22



- Az IFMIS (KKTVR) rendszerben jelenleg is lehetőség van az egyes bizonylatok fájl alapú beküldésére és feldolgozására, de a rendszer jelenleg nem tartalmaz kötelezettségvállalásokat és a rendezések benyújtása sem tételes.
- 2023. január elsejétől a költségvetési szervek körében bevezetésre kerül a tételes kötelezettségvállalás alkalmazása, illetve a rendezések benyújtására is csak tételekre hivatkozva lesz lehetőség. Emiatt a fájltranszfer alapú kommunikáció jelentősége megnövekszik.



- A januári indulás nehézségeit elkerülendő, a Kincstár úgy döntött, hogy még 2022. folyamán szükséges megkezdni az előkészületeket.
- Az előkészületeket a Griffsoft aktívan támogatja:
 - Egyrészt készül egy rendszerfüggetlen dokumentáció, mely gazdasági eseményenként javaslatot tesz a kezelés mikéntjére,
 - Másrészt lehetőség van előzetesen tesztelni a bizonylatolást (kötelezettségvállalás és tételes rendezés is).

Szakasz	Feladat	Május					Június					Július				Augusztus					Szeptember					Október				November					December						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
I. Előkészítés																																									
	Projekt előkészítése (PAD)																																								
	Intézményi résztvevők egyeztetése, rögzítése																																								
	Intézményi vezetői tájékoztató																																								
	Alap tesztkörnyezet elkészítése (KM)																																								
	Szakmai egyeztetések lebonyolítása																																								
	Rendszerfüggetlen dokumentáció elkészítése																																								
	Szállítói egyeztetés (SAP, Computrend)																																								
	Végleges tesztkörnyezet kialakítása																																								
	Jogosultságok beállítása, jogosultsági teszt																																								
II. Tervezés																																									
	Rendszerfüggetlen dokumentáció egyeztetése																																								
	Intézményi felmérések																																								
	Logikai és fizikai tervezés																																								
	Beállítási terv elkészítése																																								
	Tesztelési terv elkészítése																																								
	Felkészülés a tesztre																																								
III. Tesztelés																																									
	Forrás tesztelés																																								
	Computrend / SAP tesztelés																																								
IV. Felkészülés az éles indulásra																																									
	Tesztelés kiértékelése																																								
	Rendszerfüggetlen dokumentáció véglegesítése																																								
	Intézményi tájékoztatók																																								
	Éles indulás támogatása																																								

- A rendszerfüggetlen dokumentáció első verziója elkészült
- A szállítókat a Kincstár megkereste.
- Előzetes tájékoztatóra került sor néhány minisztériummal és bevonásra javasolt intézménnyel.

Az éles indulást megelőző tesztelésbe 10 intézmény bevonása lehetséges. A tesztelést a szállító aktívan támogatja, intézményi közreműködés a teszteredmények feldolgozásához és a kiértékeléshez szükséges. A tesztelésben való részvétel megkönnyíti az éles indulásra való intézményi / fejezeti felkészülést.

