
Fájltranszfer alapú integráció megvalósítása a tételes kötelezettségvállalások bevezetésével 
összefüggésben - Ütemezés és feladatok
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I. Előkészítés

Projekt előkészítése (PAD) Projektvezetés

Intézményi résztvevők egyeztetése, rögzítése Projektvezetés

Intézményi vezetői tájékoztató Projektvezetés

Alap tesztkörnyezet elkészítése (KM) Informatikai

Szakmai egyeztetések lebonyolítása Szakmai

Rendszerfüggetlen dokumentáció elkészítése Szakmai

Szállíói egyeztetés Kibővített szakmai / kibővített informatikai

Végleges tesztkörnyezet kialakítása Kibővített informatikai

Jogosultságok beállítása, jogosultsági teszt Kibővített informatikai

II. Tervezés

Rendszerfüggetlen dokumentáció egyeztetése Kibővített szakmai

Intézményi felmérések Szakmai

Logikai és fizikai tervezés Szakmai

Beállítási terv elkészítése Szakmai

Tesztelési terv elkészítése Szakmai

Felkészülés a tesztelésre Kibővített tesztelési

III. Tesztelés

Forrás tesztelés Tesztelési

Szállítói tesztelés Kibővített tesztelési

IV. Felkészülés az éles indulásra

Tesztelés kiértékelése Kibővített tesztelési

Rendszerfüggetlen dokumentáció véglegesítése Szakmai

Intézményi tájékoztatók Szakmai

Éles indulás támogatása Kibővített szakmai
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